

**МБОУ «Красненская основная общеобразовательная школа  
Шебекинского района Белгородской области»**

**Приказ**

от «06» апреля 2023 года

№86

**Об утверждении плана мероприятий по введению  
федеральных основных общеобразовательных программ  
в МБОУ «Красненская ООШ»**

В соответствии со ст.12 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» **приказываю:**

1. Назначить школьным координаторам введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) заместителя директора Редькину И.А.
2. Утвердить следующий состав рабочей по введению ФООП:  
Редькина И.А. – заместитель директора,  
Передистая О.В., Чернецкая Т.А., Шпак И.А., Морозова В.В. – руководители школьных методических объединений.
3. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП в МБОУ «Красненская ООШ» (Приложение 1).
4. Редькиной И.А.. разместить материалы по введению ФООП на официальном сайте МБОУ «Красненская ООШ».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор школы

Колтунова М.В.

**План-график  
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных  
программ в МБОУ «Красненская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемые результаты
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение школьных координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023 г.	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП

5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023 г.	Директор, Школьный координатор	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП</b>				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Директор	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	заместитель директора, члены рабочей группы	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Директор, заместитель директора	Локальные акты соответствуют законодательству
<b>Методическое обеспечение введения ФООП</b>				

10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьный Координатор Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор Директор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы

13.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
<b>Кадровое обеспечения введения ФООП</b>				
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических
<b>Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
15.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	Апрель, 2023 г.	Школьные координаторы	Обеспечена система
				готовности к введению ФГОС
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
<b>Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Апрель-август	Директор	Обеспечение доступности и открытости информации

